

Beszámoló az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú, „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” című projekt előrehaladásáról
2019. április 29.

Rövid összefoglalás:

Az idei évben az eddig elmúlt hónapokban igyekeztünk az előző évben adminisztrációs okokból felgyülemlett csúszást kezelni. A közbeszerző cég elégtelen teljesítése miatt szerződésüket felmondtuk, új közbeszerzési szakértővel szerződöttünk. Versenyújranyitás segítségével kiválasztottuk a céget, amely a projekt központi elemét jelentő feladatot, az applikáció fejlesztését végzi. A projektmenedzser személye megváltozott. Az információs pontok (helpdesk) munkatársai felvételre kerültek, folyamatosan rekrutálják a projektben a jövőben résztvevő érintetteket. A kötelező nyilvánosság részeként a DATA projektnek aloldalt létesítettünk az AOSZ honlapján.

Személyi változások:

A pályázat beadása során megjelölt Csáki Anikó nem vállalta a projekt pénzügyi vezetését, ezért a megvalósításban 2018. január 1-től Lukács Ádám a pénzügyi vezető.

A pályázatban megjelölt Vargáné dr. Molnár Márta szakmai vezető 2018. január 1-től került alkalmazásra, 2018.március 18-ával kérte a megbízási jogviszonyának megszüntetését, így 2018. március 19-vel Horhi Anett kerül alkalmazásra szakmai vezetőként. 2019. január 1-től Györfy Anikó helyett dr. Arató Krisztina lett a projektmenedzser. A változtatást az Irányító Hatóság elfogadta.

Következő időszakra szóló tevékenységek:

- Költségvetés módosítása.
- Mivel az új közbeszerzési szakértő álláspontja szerint az applikáció-fejlesztésen kívül a projektben nincs további közbeszerzés-köteles beszerzés, a projekt keretében vásárolható eszközöket (tabletek, mobiltelefonok) egyszerűen, saját igényeink szerinti ütemezésben tudjuk megvásárolni. Az ütemezést elkészítjük, amennyiben az Irányító Hatóság a közbeszerzési tervet jóváhagyja – ez jelenleg folyamatban van.
- Meg kell tervezni az applikáció-fejlesztés első üteme végén tervezett képzések tartalmát és menetrendjét
- Az Autizmus Alapítvány kiemelt szolgáltatási pont ügyfél fogadó helyiségének kialakítására vonatkozó tervezési feladatokat el kell végezni, valamint ennek alapján le kell bonyolítani a változtatásokat.
- A képzési, kommunikációs tevékenységek és rendezvények megtervezése, szakmai tartalmának kidolgozása.

Indikátorok teljesülése:

2018.10.31-i határidővel szükséges volt a projektbe 120 fő fogyatékossgal élő személyt bevonni. Jelenleg 325 fő regisztrált a projektbe, mely számmal elértük a projekt végére bevonni kívánt létszámot.

Kommunikációs tevékenységek:

A terveknek megfelelően elkészült a projekt kommunikációs terve, a projekt indításakor sajtóközlemény került kiadásra, folyamatos fejlesztéssel használható állapotban van a projekt honlapja: data.aosz.hu. A projekt aktuális eseményeiről DATA hírlevél formájában

tájékozódhatnak az érdeklődő személyek. A felmerülő kérdések a datainfo@esoember.hu email címen keresztül kerülnek megválaszolásra.

Elkészültek a C típusú táblák minden szolgáltatási pont számára és a roll-upok.

Rendezvények:

Projektén kívül 10 vidéki és egy budapesti helyszíni projekt tájékoztató rendezvény valósult meg március 26. és május eleje között. 2019. december 1-jén az AOSZ 30 éves születésnapjára szervezett rendezvényen is beszámoltunk a projekt előrehaladásáról. További eseményeket az idei év végére, az applikáció első változatának elkészültére tervezünk.

Kockázatok:

Az applikáció fejlesztés beszerzésének csúszása jelentette eddig a projekt legfőbb kockázatát. Amennyiben a következő napokban a szerződést a nyertes ajánlattevővel megkötjük, immár a szerződés teljesítésének esetleges csúszása jelenti a legnagyobb kockázatot. Mivel a szerződés szerint a csúszás kötbéreköteles, a kockázat nem jelentős. További kockázatot jelent az Autizmus Alapítvány kiemelt szolgáltatási pont ügyfél fogadó helyiségének kialakításához szükséges megfelelő építési vállalkozó kiválasztása.